



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Lima, 15 OCT. 2019

CARTA N° 1585 2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3

Señor

ALEXANDER LIBORIO CHAVEZ MARTINEZ

Dirección Calle San Martín 1320 Torre M Dto 504 Urb Ex Fundo la Estrella, Condominio
Paseo del Sol, Santa Clara, Ate.
Ate Vitarte.

Asunto : Proyectos, Gestiones, en Ejecución, Terminados, Pendientes y
el Motivo del porque se encontrarían pendientes o paralizados,
en Todo el Departamento de Amazonas

Referencia : a) Solicitud de fecha 16.09.2019
b) Memorando N° 1006 -2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2
c) Memorando N° 1119 -2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2

Es grato dirigirme a usted en relación al documento de la referencia a) y b), mediante el cual se solicitó información a detalle con relación a las obras, proyectos, en ejecución, terminada o pendiente y los motivos porque se encuentran pendientes o paralizados en todo el departamento de Amazonas, en los periodos 2011-2016 y 2016 al 2019.

Al respecto, se adjunta al presente el documento de referencia c), elaborado por la Unidad de Gestión Territorial con la información requerida.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,


LIC. RONALD MEDINA BEDOYA
Responsable de la Unidad de Administración
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

0007



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio
de Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional
de Saneamiento Urbano

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

MEMORANDO N° 1119 -2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2

A : LIC. RONALD MEDINA BEDOYA
Responsable de la Unidad de Administración

Asunto : Petición Administrativa

Referencia : a) Memorando N° 1006-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2
(Hoja de Trámite N° 0137584-2019)
b) Informe N° 013-2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.2-JEGC
c) Informe N° 081-2019/VIVIENDA/ VMCS/PNSU/4.2.1-ycapcha

Fecha : 15 OCT. 2019



Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia a), donde la Unidad de Asesoría Legal del PNSU traslada el pedido del ciudadano Hector Jorge Laupa Yopoy quien solicita información con relación a detalle con relación a las obras, proyectos en ejecución terminados o pendientes o paralizados en todo el departamento de Amazonas, en los periodos 2011 al 2019.

Al respecto, se remite a su despacho la documentación de la referencia b) y c), mediante las cuales se atienden el pedido realizado por el Sr Hector Jorge Laupa Yopoy.


Atentamente,

Ing. NORBERT M. BUSTAMANTE MONDRAGÓN
Responsable de la Unidad de Gestión Territorial
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

0006



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio
de Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional
de Saneamiento Urbano

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

INFORME N° 013 -2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.2-JEGC

A : **ING. NORBERTH M. BUSTAMANTE MONDRAGÓN**
Responsable de la Unidad de Gestión Territorial – PNSU

Asunto : Petición Administrativa

Referencia : Memorando N° 1006- 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2
(Hoja de Trámite N° 137584-2019)

Fecha : San Isidro, 10 de Octubre del 2019

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual, el responsable de la unidad de asesoría legal del PNSU traslada el pedido del ciudadano Hector Jorge Laupa Yopoy quien solicita información con relación a detalle con relación a las obras, proyectos en ejecución terminados o pendientes o paralizados en todo el departamento de Amazonas, en los periodos 2011 al 2019.

Al respecto, se debe de indicar que la Coordinación de Asistencia Técnica de la Unidad de Gestión Territorial tiene asignado 06 proyectos paralizados, como se detallan en el Cuadro N° 01, el cual se adjunta.

Es cuanto informo para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Jorge Ermes Garibay Colque
CIP N° 130331
Especialista Coordinación de Asistencia Técnica
Unidad de Gestión Territorial
Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Quien suscribe, hace suyo el contenido del presente informe y lo eleva al responsable de la Unidad de Gestión Territorial para los fines pertinentes.

ING. MARIO RODOLFO BELLIDO KUNZ
Coordinador
Coordinación de Asistencia Técnica
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

CUADRO N° 01
REPORTE GENERAL DE OBRAS PARALIZADAS EN LA REGIÓN AMAZONAS (PERÍODO 2011 AL 2019)

DATOS GENERALES				ESTADO DE EJECUCION										
ITEM	AÑO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL	% AVANCE DE OBRA	ESTADO SITUACIONAL	ESTADO	SUB ESTADO
1	2011	2993	PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	BAGUA	22/01/2012	420	11/05/2013	79,29	Paralizada-Atrasada	Paralizada	Atrasada
2	2011	3901	PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD LA PECA	REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	26/06/2008	210	21/01/2009	29,75	Paralizada-Atrasada	Paralizada	Atrasada
3	2011	5545	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE	REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	22/12/2007	360	15/12/2008	78,79	Paralizada-Atrasada	Paralizada	Atrasada
4	2011	63002	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DEL MUÑO, DISTRITO DE ABAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ABAMANGO	AMAZONAS	BAGUA	ABAMANGO	19/11/2008	120	18/03/2009	70,55	Paralizada-Atrasada	Paralizada	Atrasada
5	2011	228654	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	08/01/2015	540	05/08/2012	87,55	Paralizada-Atrasada	Paralizada	Atrasada
6	2011	226304	MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LONJA GRANDE Y SUS CENTROS POBLADOS DE NUEVA YORK, ROBLEPAMPA, SANTA CRUZ, HUAYLA Y YUNGAY LONJA GRANDE, DISTRITO DE LONJA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONJA GRANDE	AMAZONAS	UTCUBAMBA	LONJA GRANDE	13/09/2017	270	09/06/2018	51,60	Paralizada-Atrasada	Paralizada	Atrasada





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano



0004

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

INFORME N° 081- 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-ycapcha

A : **ING. NORBERTH BUSTAMANTE MONDRAGON**
Responsable de la Unidad de Gestión Territorial

Asunto : Petición administrativa

Referencia : Memorando N° 1006-2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2 (HT N° 137584-2019)

Fecha : San Isidro, 09 de octubre de 2019.


Por medio del presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual, el responsable de la Unidad de Asesoría Legal del PNSU traslada el pedido del ciudadano Héctor Jorge Laupa Yopoy quien solicita información con relación a las obras en ejecución y terminados en todo el departamento de Amazonas, en los periodos del 2011 al 2019.

En ese sentido, de acuerdo al monitoreo que viene realizando en el Área Territorial del Centro de Atención al Ciudadano Amazonas y lo reportado por el Sistema de Seguimiento de Proyectos - SSP se tiene 20 proyectos, de los cuales 19 están concluidos y 01 proyecto se encuentra en ejecución, tal como se detalla en el Cuadro N° 01, el cual se adjunta.

Es cuanto tengo que informar a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Yesenia Capcha Espinoza
Especialista en Estudios y Monitoreo - CEM
Unidad de Gestión Territorial - PNSU



"Quien suscribe, Coordinador de Estudios y Monitoreo, da conformidad al presente informe y lo eleva al Responsable de la Unidad de Gestión Territorial para el trámite correspondiente".

ING. JAVIER ANTONIO ASTOCAZA FLORES
Coordinador
Coordinación de Estudios y Monitoreo
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

CUADRO N° 01

REPORTE GENERAL DE MONITOREO DE OBRAS EN LA REGIÓN AMAZONAS (PERÍODO 2011 AL 2019)

ITEM	AÑO	SNP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTADO DE EJECUCIÓN					SUB ESTADO
								FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL	% AVANCE DE OBRA	ESTADO SITUACIONAL	
1	2011	127652	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JUMBILLA, PROVINCIA DE BONGARA, AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	AMAZONAS	BONGARA	JUMBILLA	06/03/2012	180	01/09/2012	100.00	Concluido - Convenio Cerrado	Convenio Cerrado
2	2011	177784	MEJORAMIENTO - CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE HORNOPAMPA, BALSAS, CHICANTO -, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BALSAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	BALSAS	22/11/2011	180	19/05/2012	100.00	Concluido - Liquidada	Liquidada
3	2011	80994	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CUMBA, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CUMBA	05/10/2011	180	01/04/2012	100.00	Concluido - Recepcionada	Recepcionada
4	2011	61273	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COPALLIN, DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN	AMAZONAS	BAGUA	COPALLIN	12/11/2011	180	09/05/2012	100.00	Concluido - Convenio Cerrado	Convenio Cerrado
5	2011	63047	MEJORAMIENTO - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO EL TOMAQUE, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	31/10/2011	280	05/08/2012	100.00	Concluido - Recepcionada	Recepcionada
6	2011	109507	CONSTRUCCION DE UN NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA CC. NN. DE KIRKS, DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	05/11/2011	192	14/05/2012	100.00	Concluido - Convenio Cerrado	Convenio Cerrado
7	2011	70705	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE GALILEA, LA POZA, TIERRA ROJA Y SHIRINGA- DISTRITO DE RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI	AMAZONAS	CONDORCANQUI	RIO SANTIAGO	07/12/2011	240	02/08/2012	100.00	Concluido - Por recepcionar	Por recepcionar
8	2011	55889	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LUYA, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYA	AMAZONAS	LUYA	LUYA	05/03/2012	300	29/12/2012	100.00	Concluido - Por recepcionar	Por recepcionar
9	2011	92758	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL BENAVIDES	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	MARISCAL BENAVIDES	08/11/2011	90	05/02/2012	100.00	Concluido - Convenio Cerrado	Convenio Cerrado
10	2011	179409	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DEL YESO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DEL YESO - LUYA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DEL YESO	AMAZONAS	LUYA	SAN FRANCISCO DEL YESO	17/01/2012	120	15/05/2012	100.00	Concluido - En Liquidación	En Liquidación
11	2011	162228	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANDO PUENTE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS	AMAZONAS	LUYA	SANTO TOMAS	23/01/2012	90	21/04/2012	100.00	Concluido - Convenio Cerrado	Convenio Cerrado
12	2011	177416	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR ALTO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL YESO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DEL YESO - LUYA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DEL YESO	AMAZONAS	LUYA	SAN FRANCISCO DEL YESO	17/01/2012	120	15/05/2012	100.00	Concluido - En Liquidación	En Liquidación



REPORTE GENERAL DE MONITOREO DE OBRAS EN LA REGIÓN AMAZONAS (PERÍODO 2011 AL 2019)

ESTADO DE EJECUCION														
DATOS GENERALES														
			MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO GUALITO, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA	AMAZONAS	BONGARA	FLORIDA,		150	28/08/2012	100.00	Concluido - Convenio Cerrado	Concluido	Convenio Cerrado
14	2011	143362	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VISTA HERMOGA Y CASERIOS JAMALCA, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	AMAZONAS	UTCUBAMBA	JAMALCA,		240	29/01/2013	100.00	Concluido - Convenio Cerrado	Concluido	Convenio Cerrado
15	2012	138368	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES JR. TRES ESQUINAS, JR. AREQUIPA Y JR. SANTA ANA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS,	CHACHAPOYAS,		240	27/12/2013	100.00	Concluido - Convenio Cerrado	Concluido	Convenio Cerrado
16	2012	139935	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMUD Y ANEXOS, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA	AMAZONAS	LUYA,	LAMUD,		240	16/05/2013	100.00	Concluido - Convenio Cerrado	Concluido	Convenio Cerrado
17	2012	159993	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE MONTEALEGRE, YANAPOZO, CHALLUAPACU Y NUEVA LUZ, DISTRITO DE LIMABAMBA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS, II ETAPA META: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE MONTE ALEGRE, YANAPOZO, CHALLUAPACU Y NUEVA LUZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMABAMBA	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA,	LIMABAMBA,		240	16/05/2013	100.00	Concluido - En Liquidación	Concluido	En Liquidación
18	2012	182507	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR SAN CARLOS DE MURCIA CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS,	CHACHAPOYAS,		179	06/06/2013	100.00	Concluido - Convenio Cerrado	Concluido	Convenio Cerrado
19	2015	292185	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE DESAREMADOR, PRE FILTRO Y FILTRO LENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - SAN NICOLAS	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA,	SAN NICOLAS,		270	18/08/2016	100.00	Concluido - Recepcionada	Concluido	Recepcionada
20	2018	99900	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE IMACITA - BAGUA	REGION AMAZONAS SEDE CENTRAL	AMAZONAS	BAGUA,	IMAZA,		210	24/12/2019	63.03	En Ejecución - Atrasada	En Ejecución	Atrasada





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"


MEMORANDO N° *pd* - 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2

A : ING. NORBERTH BUSTAMANTE MONDRAGON
Responsable de la Unidad de Gestión Territorial

Asunto : Petición Administrativa.

Referencia : a) Memorándum Múltiple N° 68-2019-VIVIENDA/SG-OAC-AIP (HT: 137584-2019)
b) Oficio N° 000029-2019-DP/SSG-REAINF
c) Solicitud S/N de fecha 17.09.2019
d) Memorando Múltiple N° 020-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2
e) Memorándum N° 4177 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1

Fecha : San Isidro, 03 OCT. 2019



Me dirijo a ustedes en atención a los documentos a), b) y c) de la referencia, mediante los cuales el ciudadano Héctor Jorge Laupa Yotoy, solicita: "Información a detalle con relación a las obras, proyectos en ejecución terminados o pendientes y los motivos porque se encuentran pendientes o paralizados en todo el departamento de Amazonas, en los periodos 2011-2016 y 2016 al 2019"

Por lo expuesto, pongo en su conocimiento que la Unidad de Proyectos manifestó, que no ha ejecutado obras o proyectos, en el departamento de Amazonas, por lo que se reitera el pedido formulado mediante el documento d) de la referencia, la misma que deberán remitirlo a la Unidad de Administración para su canalización y respuesta en virtud¹ al numeral 1.4 de la Resolución Directoral N° 001-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de fecha 02.01.2019 y en el marco a lo establecido en el TUO de la Ley N° 27444 "Ley de Procedimientos General Administrativo"; asimismo agradeceré se sirva informar en caso no corresponda.

Atentamente,

Abgg. ROY BRAVO CHÁVEZ
Responsable de la Unidad de Asesoría Legal
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

¹ 1.4 En materia Administrativa:

Ejercer representación legal ante cualquier tipo de entidades financieras, bancarias y similares, autoridades y/o dependencias privadas y públicas, persona natural y/o jurídica para dar respuesta a solicitudes y suscribir comunicaciones en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Solicitar permisos y/o licencias, suscribir, contratar, iniciar y proseguir procedimientos, formular, solicitudes y/o presentar escritos de carácter administrativo, presentar reclamos y/o interponer recursos administrativos de impugnación, queja o solicitar rectificaciones de errores.